

«СОГЛАСОВАНО»

Главный эксперт

С.В.Лакомкина

« 19 » марта 2018г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ОБВПОУ

«Смоленский строительный колледж»

А.В.Зенкина

« 19 » марта \*2018г.



**План подготовки и проведения  
демонстрационного экзамена ( ДЭ) по компетенции "Облицовка плиткой" в 2018 году**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Исполнители	Результат
1	Проанализировать наличие в колледже оборудования, инструментов . расходных материалов, инвентаря, средств защиты согласно инфраструктурного листа для проведения ДЭ	Декабрь 2017г.	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	мастера п/о Н.Н.Черняк , Н.А.Федорова	Список отсутствующих инструментов, оборудования, расходных материалов, инвентаря, средств защиты для составления сметы
2	Выбор комплекта оценочной документации (далее – КОД) по компетенции	Февраль 2018 г.	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Главный эксперт С.В.Лакомкина	Выбранный КОД
3	Составление сметы для проведения ДЭ	Февраль 2018г.	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Смета для проведения ДЭ
4	Формирование списка студентов,	Февраль	Зам.директора	Зам.директора по	Список студентов

	сдающих ДЭ	2018г.	по УПР С.В.Сафонова	УПР С.В.Сафонова	
5	Проведение тренировочных занятий с участниками ДЭ	Март-май 2018г.	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	мастера п/о Н.Н.Черняк , Н.А.Федорова	График тренировочных занятий
6	Организация психологических тренингов с участниками ДЭ	Май 2018г.	Зам.директора по воспитательной и социальной работе Д.А.Козлов	Психолог В.Н.Матвеева	График тренингов
7	Формирование экспертной группы	Февраль 2018г.	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Список экспертов
8	Подготовка экспертов ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия (Онлайн курс Академии Ворлдскиллс)	с 12.01.2018 и не позднее, чем за 2 недели до ДЭ	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Эксперты ДЭ	Свидетельство на право участия в оценке ДЭ по стандартам WSR
9	Формирование пакета документов на экспертов: согласие на обработку персональных данных , заявка для внесения в систему Esim	Март 2018г.	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Методист О.В. Засимова	Сформированный пакет документации
10	Формирование пакета документов на участников :согласие на участие в ДЭ, согласие на обработку персональных данных , заявка для внесения в систему Esim	Март 2018г.	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Методист О.В. Засимова	Сформированный пакет документации
11	Составление плана закупок, согласно сметы на проведение ДЭ	Февраль 2018г	Зам.директора по	Зам.директора по экономическим	План закупок

			экономическим вопросам Е.А.Растова	вопросам Е.А.Растова	
12	Подготовка документов для прохождения процедуры отбора Центра проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия	Март 2018 г.	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Сформированный пакет документов
13	Утверждение у менеджера компетенции плана застройки, инфраструктурного листа для проведения ДЭ	Март 2018г.	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Утвержденный план застройки, инфраструктурный лист
14	Разработка регламента проведения ДЭ, локальных актов	Апрель 2018г.	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Регламент проведения ДЭ, локальные акты
15	Разработка документации по охране труда и технике безопасности для проведения ДЭ	Апрель 2018г.	Начальник хоз.отдела В.А.Матошкин	Специалист по охране труда Л.М.Куракина	Инструкции по охране труда и технике безопасности
16	Организация закупок на электронных площадках	Март-апрель 2018 г.	Зам.директора по административно-правовой работе А.О.Авдеев	Зам.директора по административно-правовой работе А.О.Авдеев	Заключенные контракты
17	Приобретение необходимых расходных материалов, инструмента, оборудования, инвентаря, спец.одежды для проведения ДЭ	Апрель-май 2018 г.	Начальник хоз.отдела В.А.Матошкин	Комендант уч.корпуса А.М.Сивков	Закупленные: расходные материалы, инструменты, оборудование, инвентарь,

					спец.одежда
18	Внесение изменений в график промежуточной аттестации участников ДЭ	Апрель 2018г.	Зам.директора по УМР И.П.Павлова	Зав.учебной частью А.В.Крутенкова	Приказ о внесении изменений
19	Формирование списка иногородних участников и экспертов для заселения в общежитие	Апрель 2018 г.	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Список участников и экспертов на заселение в общежитие
20	Подготовка мест проживания в общежитии для участников и экспертов	Май 2018 г.	Начальник хоз.отдела В.А.Матошкин	Комендант общежития С.В.Фомин	Список комнат, закрепленных за участниками и экспертами
21	Согласование главного эксперта с Технической дирекцией Союза WSR	Апрель 2018 года	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Начальник информационно-аналитического отдела РКЦ WSR-Смоленск В.В.Ткаченкова	Утвержденная кандидатура главного эксперта
22	Внесение участников и экспертов в систему eSim, заполнение личных профилей	Апрель-май 2018г.	Начальник компьютерного центра В.Е.Зайцев	Программист А.И.Алексеев,	Заполненные личные профили участников и экспертов в системе eSim
23	Подписание соглашения о сотрудничестве ООО «Отделка» с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» WSR	Апрель-май 2018г.	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Главный эксперт С.В.Лакомкина	Подписанное соглашение
24	Размещение документов по ДЭ на	Май 2018 г.	Начальник	Программист	Информация на

	официальном сайте колледжа		компьютерного центра В.Е.Зайцев	А.И.Алексеев,	сайте
25	Подготовка необходимой документации для проведения ДЭ	Май 2018 г.	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Сформированная папка с документацией
26	Подготовка документов для оплаты работы экспертов	Май 2018 г.	Зам.директора по административно-правовой работе А.О.Авдеев	Начальник отдела кадров О.Ю.Никитина	Договора на оплату работы экспертов
27	Застройка площадки для проведения ДЭ, подготовка комнат участников и экспертов, главного эксперта.	10-14 мая 2018г.	Начальник хоз.отдела В.А.Матошкин	Плотник А.В.Баранов мастер п/о Ф.М.Латыпов, мастер п/о Н.Н.Черняк .	Подготовленная площадка, комнаты участников и экспертов, главного эксперта
28	Настройка оборудования и дооснащение площадки	15-16 мая 2018 г.	Начальник хоз.отдела В.А.Матошкин	Мастер п/о Ф.М.Латыпов, мастер п/о Н.Н.Черняк , тех.эксперт С.А.Калинин комендант уч.корпуса А.М.Сивков, электрик	Полностью подготовленная площадка
29	Установка и настройка компьютерной	16 мая 2018 г.	Начальник	Программист	Подготовленная

	оргтехники на площадке		компьютерного центра В.Е.Зайцев	И.А.Алексеев	комната Главного эксперта
30	Организация питания участников и экспертов	Май 2018 г.	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова	Старший мастер И.А. Лукьянова	График питания
31	Организация проживания в общежитии иногородних участников и экспертов	14-16 мая 2018г.	Начальник хоз.отдела В.А.Матошкин	Комендант общежития С.В.Фомин	Список закрепленных комнат за иногородними участниками и экспертами
32	Организация работы сотрудников компьютерного центра на площадке проведения ДЭ для бесперебойной работы оргтехники.	17-23 мая 2018 г.	Начальник компьютерного центра В.Е.Зайцев	Программисты А.И.Алексеев, А.Радченков, преподаватель И.И.Хлопова,	Бесперебойная работа оргтехники
33	День знакомства участников ДЭ с оборудованием рабочих мест	за 1 день до ДЭ (С-1)	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова,	Главный эксперт С.В.Лакомкина, тех.эксперт С.А.Калинин	Протоколы
34	Проведение ДЭ , согласно графику.	18-23 мая 2018 г.	Директор А.В.Зенкина	Зам.директора по УПР С.В.Сафонова, главный эксперт С.В.Лакомкина	Протоколы проведения ДЭ

Зам.директора по УПР

С.В.Сафонова